



COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

VERBALE DI SOMMA URGENZA n. 18 del 15/11/2023
ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023

**Provvedimenti in casi di somma urgenza per immediato affidamento di lavori
Strada comunale di via del Molino – Montecuccoli - interventi per il ripristino della
funzionalità a seguito degli eventi alluvionali del 02 novembre 2023 -
opere di messa in sicurezza nel tratto presso fonte della Lupina**

Il sottoscritto Arch. Franco Querci, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica n. 3 del Comune di Vernio, ai sensi del Decreto n. 1 del 12/01/2023, che ha provveduto all'individuazione dei Responsabili delle aree ed attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000,

PREMESSO CHE:

- a seguito delle intense precipitazioni piovose iniziate il giorno 02/11/2023, si sono verificati fenomeni franosi, smottamenti e dissesti che hanno interessato alcune strade comunali, e provocato danni ad immobili pubblici e privati sul territorio comunale, tali da cagionare rilevanti pericoli per la transitabilità e per la pubblica incolumità;
- a seguito dei suddetti eventi e a tutela della incolumità pubblica, ha ritenuto necessario provvedere all'urgente e necessario avvio di lavori, e acquisto di beni e servizi, necessari per la gestione dell'emergenza, intervenendo nelle zone dove i fenomeni franosi hanno prodotto danni, e creato situazioni di rilevante pericolo per la transitabilità e per la pubblica incolumità lungo via di Montecuccoli;
- l'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti), riporta che 'In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla';
- in data 04/11/2023 l'UTC ha provveduto ad effettuare un sopralluogo lungo via di Montecuccoli, per verificarne lo stato di conservazione e transitabilità, accertando la presenza dei seguenti danni: franamento di una ampia fascia di scarpata sotto strada, con interessamento della carreggiata stradale, in zona "Fonte della Lupina", oltre a fenomeno

- similare sulla medesima viabilità all'altezza della 'Fonte della Lupina';
- l'Ufficio Tecnico del Comune di Vernio (considerando sia l'Area Tecnica n. 3 – Lavori Pubblici, che la n. 5 – Edilizia), è attualmente composto da tre Architetti (Responsabili di servizio), oltre a due Geometri e a due amministrativi (di cui il primo per 12 ore settimanali a scavalco in eccedenza con altro Comune; ed il secondo per 15 ore settimanali con contratto di formazione lavoro);
 - è stato pertanto necessario provvedere ad incaricare dei professionisti esterni specializzati in lavori stradali, in supporto dell'ufficio tecnico comunale, in grado di valutare la pericolosità dei fenomeni franosi in atto, a cui conferire la direzione tecnica per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza richiesti (a partire dalla predisposizione di una perizia esecutiva con relativi calcoli strutturali), per la cui attuazione l'Ente non possiede le sufficienti competenze tecniche e neppure la strumentazione occorrente;

RILEVATO CHE:

- è stata richiesta una valutazione congiunta con tecnici e professionisti esterni, che potessero confermare lo stato di pericolosità imminente e rapidamente redigere una perizia esecutiva di un intervento di messa in sicurezza, mediante la soluzione che sarà ritenuta più adeguata;
- nel pomeriggio del 06/11/2023, è stato convocato un sopralluogo congiunto tra il personale dell'Area Tecnica n. 3 e dell'Area Tecnica n. 5 del Comune di Vernio, il sindaco, e i tecnici Ing. Enrico Bennati, e il Geol. Alberto Tomei, durante il quale sono state visionate le aree, ed è stata confermata la situazione di pericolo di ulteriore cedimento della sede stradale, in entrambe le zone, che potenzialmente potrebbe cagionare l'interruzione della viabilità di via di Montecuccoli, e dall'altra sono state valutate alcune opzioni di intervento, mediante palificata e risagomatura della sede stradale lato monte, prima dell'abitato di Gavazzoli, mentre una palificata nel tratto della 'Fonte alla Lupina', il tutto da verificare a seguito delle ulteriori analisi documentali sullo stato dei terreni;
- in pari data si sono firmati i verbali di somma urgenza n. 7 e n. 8 del 06/11/2023, oltre ai n. 9 e n.10 del 06/11/2023, rispettivamente con l'Ing. Enrico Bennati con studio a Castiglion Fiorentino (AR), in via Valdarnini, 25, Cod. Fisc. BNNNRC81A04A390Z / P.IVA 01943790517, e con il Geol. Alberto Tomei con studio a Prato (PO), in Via Frà Bartolomeo, 36, Cod. Fisc. TMOLRT61P06D612D / P.IVA 01728910975, per procedere rispettivamente alla "direzione tecnica" e "geologica" degli interventi su via di Montecuccoli;

PRECISATO CHE:

- in data 14/11/2023 sulla scorta delle valutazioni effettuate dai due tecnici incaricati, l'UTC ha stimato l'importo complessivo degli interventi su via di Montecuccoli in € 200.000,00, oneri fiscali compresi, per entrambi i tratti stradali, suddivisi in circa 120.000,00 euro quello prima dell'abitato di Gavazzoli e in circa 80.000,00 euro quello posto presso la 'Fonte della Lupina';
- per la messa in sicurezza del tracciato stradale di Via di Montecuccoli, a seguito della emergenza idrogeologica verificatasi a partire dal 02/1/2023 e tutt'ora in corso di evoluzione, l'UTC ha verificato la disponibilità di alcuni Operatori Economici in grado di poter intervenire in tempi stretti;
- fra le imprese consultate per l'esecuzione dei lavori, si è resa disponibile ad operare l'impresa Sandretti Strade srl con sede a Vaiano, VIA SIENA - LA BRIGLIA 2 Cod.Fisc./P.IVA 02044680979;
- è stato dunque convocato un sopralluogo, per la consegna dei lavori di somma urgenza ed avviare le attività di cantierizzazione e di preparazione delle aree, alla presenza del personale dell'Area Tecnica n. 3 del Comune di Vernio, dell'Ing. E. Bennati e dell'impresa affidataria Sandretti Strade srl;
- sono state visionate le aree e valutate le situazioni di maggior pericolo a cui risoluzione

- dare la massima priorità;
- la durata dei lavori prevista è pari a n. 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi;

Acquisto servizi e lavori necessari:

- che l'evento ha prodotto numerose situazioni che stanno determinando un pericolo per la pubblica incolumità;
- che presso la Fonte della Lupina ove è posta la frana secondaria, occorre provvedere all'esecuzione di urgenti lavori di messa in sicurezza, mediante:
 1. realizzazione di una palificata di sostegno alla sede stradale mediante realizzazione di micropali;
 2. allargamento della sede stradale lato a monte;
 3. la stabilizzazione del terreno lato scarpata mediante messa in atto di opere di ingegneria naturale;
- i lavori dovranno avere avvio nel più breve tempo possibile, e dovranno essere eseguiti con le modalità previste dall'Ente committente, che individua l'Ing. Enrico Bennati come Direttore dei Lavori;
- alla luce di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile procedere celermente all'affidamento diretto dei lavori di realizzazione di opere strutturali stradali e di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali mediante l'esecuzione dei lavori sulla viabilità suddetta, atto a fronteggiare l'emergenza dovuta alle cause indicate in premessa;
- ricorrendo i motivi di urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
- che in base alla stima di massima elaborata dall'Ing. Enrico Bennati (basata su Prezzario regionale 2023/1 – Provincia Prato), per gli interventi su via di Montecuccoli, risulta il seguente Quadro Economico di spesa:

ID	TITOLO	PARZIALE	TOTALE
A	Per lavori e forniture		
1	Per lavori e forniture	€ 140.139,30	
2	Oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso	2391,67	
A	Totale Lavori e forniture		€ 142.530,97
B	Somme a disposizione		
3	Iva al 10%	€ 14.253,10	
4	Per spese tecniche (CASSA E IVA INCLUSA)	22.795,78	
5	Per incentivi per le funzioni tecniche (calcolo provvisorio)	€ 0,00	
6	B.3) Spese Tecniche: Collaudo Srtutturale (CASSA E IVA INCLUSA)	€ 4.900,11	
7	Per imprevisti ed arrotondamento;	€ 15.520,04	
B	Totale somme a disposizione		€ 57.469,03
A+B	Totale complessivo		€ 200.000,00

DATO ATTO CHE:

- a seguito del concordamento dei prezzi con l'impresa individuata, per l'intervento di via di Montecuccoli, limitatamente al tratto a valle presso la "Fonte della Lupina", l'ammontare netto dell'affidamento è stato fissato in complessivi € 54.215,09 (diconsi cinquantaquattromiladuecentoquindici/09 euro) oltre IVA al 10%;

- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- i prezzi riportati nella perizia di massima sono stati formulati consensualmente con l'affidatario, e comunque basandosi sul Prezzario della Regione Toscana 2023/1, Provincia di Prato, riferito ai valori attualmente in vigore, nel rispetto degli importi previsti dal Codice degli Appalti;
- l'importo di spesa definitivo sarà quantificabile solamente con le misurazioni da eseguire a consuntivo in base alle lavorazioni effettivamente eseguite in somma urgenza, considerate quindi le effettive necessità e gli eventuali imprevisti intercorsi;
- l'importo è ampiamente inferiore alla soglia dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e l'esecuzione del servizio suddetto, afferenti ai lavori per intervento di messa in sicurezza della sede stradale a seguito dell'emergenza sul territorio comunale di Vernio, viene affidata in somma urgenza dal sottoscritto in forma diretta, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, all'impresa suddetta che si è resa disponibile ad eseguire i lavori a partire dalla giornata del 16/11/2023, o comunque appena disponibili le strutture stradali occorrenti per la realizzazione dell'intervento, a questo fine le lavorazioni potrebbero anche essere discontinue e richiedere temporaneamente la chiusura della viabilità;
- entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione del servizio, ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, il sottoscritto con i propri collaboratori, provvederà a compilare la perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla unitamente al presente verbale, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
- che la perizia verrà sottoposta all'approvazione della Giunta comunale, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, ove prevede che se trattasi di Ente locale, la copertura finanziaria è garantita con 'le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.';
- ai fini della qualificazione dell'affidamento di cui trattasi, la spesa è classificabile ai sensi dell'art. 25 - Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009) – del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), come "comma 2, lettera b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea";
- in carenza di superiore autorizzazione il presente affidamento in somma urgenza, viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Vernio, 15/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Enrico Bennati

Sandretti Strade srl